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1. Aanleiding 

Supreme College is een initiatief voor een uniek onderwijsconcept waarbij verdiepend en internationaal 
onderwijs wordt aangeboden voor vwo-leerlingen. Het is een alternatief voor Europese en Internationale 
scholen binnen Nederland. Supreme College is in 2020 ontstaan vanuit twee lokale scholen: Het Jac. P. 
Thijsse College en het Bonhoeffercollege. Beide scholen vallen onder schoolbestuur SVOK. 
 
De gemeente Castricum heeft dit initiatief ondersteund door de Maranathakerk, in eerste instantie, tot en 
met schooljaar 2023/2024 beschikbaar te stellen voor de huisvesting. Recent is door het college van Cas-
tricum goedkeurig gegeven voor verlengd gebruik, tot en met schooljaar 2024/2025. SVOK wil voor Su-
preme College voor de lange termijn separate huisvesting realiseren en ziet, samen met voetbalvereniging 
Vitesse ’22, kans om een gezamenlijke multifunctionele huisvesting te realiseren op sportpark De Puik-
man, waarbij ook kinderopvangaanbieder Forte kan worden gehuisvest.  
 
Op 13 april 2023 heeft de gemeenteraad van Castricum ingestemd met het uitvoeren van een haalbaar-
heidsonderzoek voor de huisvesting van Supreme College. De gemeenteraad wil weten of, en zo ja hoe, 
het mogelijk is om Supreme College samen met voetbalvereniging Vitesse ’22 en kinderopvangaanbieder 
Forte te huisvesten op sportpark De Puikman in Castricum. Daarnaast wil de gemeenteraad inzicht in de 
consequenties van het huisvesten van Supreme College (hierna: SC) in de bestaande onderwijsgebouwen 
voor voortgezet onderwijs (hierna: VO) in Castricum. Deze rapportage is het resultaat van dit onderzoek. 
 
 

2. Gevolgde aanpak 

2.1 Inventarisatieronde 

Om een goed beeld te krijgen van de wensen en ideeën van betrokken partners en te inventariseren wat 
in het voortraject al in beeld gebracht is, is gestart met een inventarisatieronde. Hierin zijn betrokkenen 
geïnterviewd en zijn de locaties die behoren tot de scope van de opdracht bezocht. 
Op basis van deze inventarisatieronde is een Plan van Aanpak voorgelegd aan en goedgekeurd door de 
stuurgroep huisvesting SC. Deze stuurgroep wordt voor de duur van deze opdracht, gevormd door Valen-
tijn Brouwer als verantwoordelijk wethouder en Willem Baumfalk als bestuurder van SVOK. 
 

2.2 Te onderzoeken scenario’s, incl. uitgangspunten 

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om de mogelijkheden voor ontwikkeling van een multifunctio-
nele accommodatie op sportpark De Puikman te onderzoeken en te bezien op welke wijze het mogelijk is 
om SC te huisvesten bij de bestaande VO-scholen. Omdat conform huidige afspraken het gebruik van de 
Maranathakerk door SC na lopend schooljaar eindigt, is in dit onderzoek ook bekeken welke mogelijkhe-
den voor tijdelijke huisvesting de locaties bieden (VO-locaties, De Puikman en Maranathakerk). Per scena-
rio zijn de ruimtelijke mogelijkheden, voor- en nadelen en verwachte kosten in beeld gebracht. Voor de 
raming van de stichtingskosten en de raming van kosten voor tijdelijke huisvesting is een extern bouwkos-
tenbureau ingeschakeld. Dit bureau heeft per scenario een sctichtingskostenraming gemaakt. De uitkom-
sten hiervan zijn in deze rapportage overgenomen. 
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Gehanteerde uitgangspunten: 
- Voor nieuwbouw SC voor dit onderzoek uitgaan van ruimte voor 250 leerlingen op basis van 

een permanente nevenvestiging: 2.050 m² bvo exclusief gymvoorziening 

- Als SC wordt ondergebracht in een van de bestaande schoolgebouwen, dan is de ruimtebe-

hoefte conform de verordening 1.500 m² 

- Gymonderwijs vindt plaats in bestaande accommodatie(s) 

 
Voor elk van de scenario’s zijn de belangrijkste inzichten en conclusies in beeld gebracht inclusief de ri-
sico’s. Globaal zijn de kosten per scenario in beeld gebracht.  
 

Alle in deze rapportage genoemde bedragen zijn inclusief BTW en op basis van prijspeil 2023. 
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3. Gebruik van de locaties/accommodaties  

 

3.1 VO-scholen en toekomstverwachtingen 

Supreme College is op dit moment een tijdelijke nevenvestiging van Jac. P. Thijsse, met een duur van 
maximaal 15 jaar. De ambitie van SVOK is om Supreme op termijn te verzelfstandigen. Gelet op het aantal 
leerlingen, lijkt het omzetten van de tijdelijke nevenvestiging naar een permanente nevenvestiging de 
meest haalbare optie. Voor een zelfstandige vwo-school zijn minimaal 390 leerlingen nodig, terwijl het 
streven voor Supreme College tussen de 200 en 300 leerlingen is. Voor een definitieve nevenvestiging zijn 
minimaal 195 leerlingen nodig. 
 
Het is lastig in te schatten hoe het leerlingaantal van Supreme zich zal ontwikkelen en hoe externe ont-
wikkelingen hierop van invloed gaan zijn, zoals bijvoorbeeld de vestiging van een Europese school in Alk-
maar. In bijlage 10 zijn voor het voortgezet onderwijs in Castricum de leerlingprognose en de prognose 
voor ruimtebehoefte opgenomen. 
 
In de tweede tabel hieronder is te zien dat het leerlingaantal van SC groeit. Op 1 oktober 2022 zaten 63 
leerlingen op SC. Op 1 september van dit jaar waren dat er 94. Het aantal leerlingen op 1 juni 2023 was 67 
(staat niet in de tabel). De Maranathakerk zit vol. Om de groei op te vangen heeft de school een groot lo-
kaal in tweeën gesplitst. Hierdoor ontstonden twee kleine lokalen. In overleg met Bonhoeffercollege en 
Jac. P. Thijsse College heeft SC besloten niet te werven in Castricum en Heiloo omdat het aantal leerlingen 
anders te groot zou worden voor de beschikbare huisvesting. In oktober 2023 bedraagt het leerlingaantal 
95.  Als de instroom van vorig jaar door blijft gaan, zijn dat er ongeveer 110 in juni 2024. Dit schooljaar 
gaat SC wel werven en denken ze aan een numerus fixus van 50 leerlingen voor de eerste klas (bijvoor-
beeld 30 uit de omgeving en 20 uit de wijdere omtrek en internationaal). Voorwaarde hierbij is dat SC ex-
terne ruimte kan creëren.   
 

School Oppervlakte 
excl gym 

Capaciteit leerlingen 
bij benadering 

Leerlingen op  
1 oktober 2022 

Overcapaciteit in aan-
tallen leerlingen bij 
benadering 

Bonhoeffer 10.450 1.580 1.498 80 

Jac. P. Thijsse 12.700 1.950 1.680 270 

Supreme n.v.t. n.v.t. 63 n.v.t. 
Tabel: gebouwcapaciteit in relatie tot leerlingaantallen 
 

 2022 2023 

School Prognose   
1 oktober  

Leerlingen op  
1 oktober  

Prognose  
1 oktober  

Leerlingen op  
1 september  

Bonhoeffer 1.512 1.498 1.489 1.462 

Jac. P. Thijsse 1.771 1.680 1.7471 1.675 

Supreme  63  94 

Totaal 3.283 3.241 3.236 3.231 
Tabel: prognoses en leerlingtellingen 2022 en 2023 

 
1 Incl. Supreme College 
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Zoals bij het eerdere raadsbesluit al is aangegeven, is er momenteel ‘op papier’ voldoende ruimte om SC 
in het gebouw van Jac. P. Thijsse te huisvesten. De prognose voor het VO laat een leerlingdaling zien, 
waardoor ook de komende jaren op papier voldoende ruimte beschikbaar is. Echter, in de praktijk blijkt 
dat de school intensief wordt gebruikt. De bezettingspercentages per school laten dit intensieve gebruik 
zien. Zie bijlage 9. De school geeft aan op dit moment passend te zijn gehuisvest en verwacht de komende 
jaren een stabiel leerlingaantal. 
 
Om een ‘volledig’ SC te kunnen huisvesten in Jac.P. Thijsse, waarbij SC herkenbaar als zelfstandig concept 
is met eigen cultuur en werkwijze, is circa 1/6 van de totale oppervlakte (excl. gym) nodig. Dit zet forse 
druk op de bedrijfsvoering van het Jac.P. Thijsse, waarbij zowel de onderwijskwaliteit als het goed werk-
geverschap te lijden zullen krijgen. In bijlage 9 is ook het theoretische effect van de toevoeging van SC in 
Jac.P.Thijsse opgenomen. Theoretisch, omdat de bezettingspercentages op verschillende momenten bo-
ven de 100% uitkomen, wat in de praktijk niet kan. 
 
Bij Bonhoeffer is er volgens normering een overcapaciteit van 80 leerlingen. Hier is dus (nog) minder 
ruimte voor SC. Ook van deze school zijn de huidige bezettingspercentages opgenomen in de bijlage 9. 
 

Vanwege het intensieve gebruik van de bestaande VO-scholen, heeft de Stuurgroep besloten het  scena-
rio ‘inpassing SC in huidige VO-scholen’ niet als reëel scenario te beschouwen. Dit is daarom niet verder 
uitgewerkt. 

 

3.2 Herontwikkeling Maranathakerk 

De gemeente Castricum heeft het voornemen om de locatie van de Maranathakerk te herontwikkelen. De 
planontwikkeling is hiervoor gaande. De planning voor de uitvoering van de herontwikkeling, waarvan de 
start was voorzien in zomer 2024, heeft vertraging opgelopen als gevolg van bezwaren uit de buurt. On-
duidelijk is hoe groot deze vertraging zal zijn. Verwachting is dat de herontwikkeling niet eerder dan in 
zomer 2025 gestart wordt. In dat licht heeft het college van Castricum besloten toestemming te geven om 
het gebruik van de Maranathakerk door SC te verlengen tot en met schooljaar 2024/2025. 

 

3.3 Ontwikkeling Vitesse’22 

De voetbalvereniging is een levendige vereniging die de afgelopen jaren gegroeid is van 658 spelende le-
den in 2017 naar 843 in 2022. De verhouding senioren/jeugd is circa 50/50.  
 
Vitesse heeft nu een hoofdgebouw met een omvang van zo’n 1.100 m² bruto vloeroppervlakte (bvo). De 
huisvesting is grotendeels verouderd. Vitesse heeft een plan om de kantine en tribune te vernieuwen, 
maar de club geeft de voorkeur aan realisatie van een multifunctionele accommodatie omdat dat een ge-
heel duurzaam en toekomstbestendig pand oplevert. 
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4. Scenario A: multifunctioneel gebouw op sportpark De Puikman 

 

4.1 Ruimtelijke mogelijkheden 

Het scenario realisatie van een multifunctionele accommodatie op sportpark De Puikman gaat uit van 
sloop van het hoofgebouw inclusief tribune van voetbalvereniging Vitesse ’22 en nieuwbouw van een ac-
commodatie die geschikt is voor SC, Vitesse ‘22 en kinderopvangaanbieder Forte. 
In een werksessie over ruimtebehoefte en mogelijkheden voor dubbelgebruik is een globaal programma 
voor deze accommodatie ontstaan, die uitkomt op een totaal van 2.500 m² te realiseren in twee bouwla-
gen. Ruimtelijk past dit op de locatie. Echter het bestemmingsplan laat een dergelijke bestemming niet 
toe. Een wijziging van het bestemmingsplan (omgevingsplan) is dus nodig om deze ontwikkeling mogelijk 
te maken. 
 
Op basis van de huidige inzichten zal: 

- Ruim de helft van het pand exclusief gebruikt worden door SC; 
- Vitesse tussen de 15 en 20% van het pand alleen zelf gebruiken; 
- Forte kinderopvang voor de buitenschoolse opvang een beperkte eigen ruimte gebruiken, 

maar vooral de gemeenschappelijke ruimten benutten; 
- Tussen de 25 en 30% van het gebouw gezamenlijk gebruikt worden. 
 

4.2 Kosten 

Geraamde kosten van deze multifunctionele accommodatie zijn €9,6 miljoen exclusief sloop en terrein-
aanpassingen. 
 
De geraamde kosten zullen gedeeltelijk opgebracht moeten worden door Vitesse en voor een beperkt 
deel ook door Forte. Afhankelijk van hoe de kosten (voor de gezamenlijke ruimten) worden verdeeld, ligt 
de verwachte bijdrage die door Vitesse en Forte gedragen zal moeten worden tussen de 25 en 40%. Dit 
betekent een investering door Vitesse van € 2,1 miljoen tot € 3,3 miljoen.  
Het verdient de aanbeveling om in een verdere uitwerking de kosten naar rato te verdelen. Zo zullen de 
investeringskosten voor sommige bouwdelen hoger zijn dan voor andere, denk bijvoorbeeld aan kleed-
ruimten die soberder kunnen worden uitgevoerd dan een technieklokaal. Dat kan tot uiting worden ge-
bracht in de verdeelsleutel voor de investeringen. Dat geldt ook voor de intensiteit van gebruik van geza-
menlijke ruimten. Logischerwijs zal de gebruiker die het meest gebruik maakt van de ruimten ook het 
grootste deel van de kosten dragen, zowel qua investeringen als qua exploitatie. 
 
Omdat de grond eigendom is van een derde (Rooms katholieke kerk) moet rekening worden gehouden 
met een nog nader te bepalen verhoogde erfpachtcanon. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
231221/ Huisvesting Supreme College 9  

 
 

 

4.3 Kansen, bedreigingen en risico’s 

Kansen/voordelen van deze variant: 
- Locatie in de buurt van het station (is wens van Supreme) 
- Kans om ook voor sport een duurzame toekomstbestendige accommodatie te faciliteren 
- Gebouw dat intensief gebruikt wordt: 7 dagen per week, zowel overdag als de meeste avon-

den 
- Buitensportmogelijkheden, te gebruiken door Supreme College (en Forte) 

 
Bedreigingen/nadelen van deze variant 
 

- Ingewikkeld qua grondpositie (grond is van de Rooms katholieke kerk) en brengt hoogstwaar-
schijnlijk aanvullende kosten met zich mee voor jaarlijkse erfpacht (daar waar scholen normali-
ter op eigen grond staan) 

- Vraagt een investering ineens, terwijl huidige leerlingontwikkeling van SC de te realiseren ge-
bouwomvang nog niet ondersteunt 

- Procesmatig ingewikkeld(er) vanwege meerdere patijen/functies en de eigendomssituatie, 
waardoor groter risico op vertraging 

 
Risico’s: 

- Bezwaren in juridisch planologisch traject, waardoor vertraging ontstaat 
- Benodigde Stikstofmaatregelen beïnvloeden het project, waardoor vertraging of meerkosten 

ontstaan 
- Extra maatregelen nodig in verband met flora en fauna, daardoor vertraging en meerkosten 
- Vitesse krijgt de financiering niet rond c.q. investeringen worden te hoog waardoor Vitesse af-

haakt en de huisvesting niet gerealiseerd wordt 
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5. Scenario B: onderwijsgebouw op parkeerplaats Bonhoeffer 

5.1 Ruimtelijke mogelijkheden 

Het parkeerterrein van het Bonhoeffer College is zeer ruim bemeten. Alleen op een paar piekmomenten 
per jaar, bij grote bijeenkomsten/open dagen, wordt het terrein volledig gebruikt. Een deel van het ter-
rein zou ingezet kunnen worden als locatie voor tijdelijke of (semi-)permanente huisvesting voor SC. Daar-
voor is wel een bestemmingsplanwijziging nodig van ‘Parkeren’ naar ‘Maatschappelijke doeleinden’. 
 

 
Afbeelding: Oppervlakte parkeerterrein Bonhoeffer 

 

Geluid en parkeren 

Het bebouwen van een deel van de parkeerplaats betekent uiteraard een reductie van het aantal parkeer-
plaatsen. In de parkeernota van Castricum valt dit gebied onder ‘Rest bebouwde kom’, waarvoor een par-
keernorm geldt van 4,9 parkeerplaatsen per 100 leerlingen. Uitgaande van het huidige leerlingaantal van 
Bonhoeffer plus een maximum leerlingaantal van SC, komt het leerlingtotaal op 1.712. Hiervoor zijn 84 
parkeerplaatsen nodig. Het parkeerterrein bevat (circa) 130 plekken. Daarnaast bevindt zich aan de 
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noordzijde van de school nog een parkeerterrein, met 23 plekken. Onderstaande afbeelding geeft een in-
dicatie van de benodigde footprint van het gebouw (bij volledige bezetting). Hiermee zouden 50 parkeer-
plaatsen vervallen. Daarmee wordt nog steeds ruim voldaan aan de normering. 
 

 
 
De locatie ligt langs het spoor. Dat betekent dat de geluidbelasting hoog is. Aanvullend onderzoek zal 
moeten uitwijzen welke maatregelen getroffen moeten worden om tot een aanvaardbaar binnenmilieu te 
komen. In de kostenramingen is hiervoor een aanname gedaan. 

 

5.2 Kosten  

Raming van de investering (stichtingskosten) op basis van permanente huisvesting voor 250 leerlingen 
(2.050 m²): € 7,9 miljoen.  
Verwachte investering voor semipermanente huisvesting: € 6,9 miljoen. Semipermanente huisvesting is 
een vaker ingezet alternatief voor permanente huisvesting. Het betreft hoogwaardige modulaire bouw 
die qua prestatie-eisen en uitstraling het niveau van permanente huisvesting benadert. 
 
Voor deze locatie is gefaseerde huisvesting mogelijk, waardoor de initiële investering lager kan zijn en pas 
volledige huisvesting gerealiseerd wordt als het leerlingaantal van SC daartoe aanleiding geeft. Zie ook 
bijlage 8. Voor de eerste fase van permanente huisvesting kan daarbij worden uitgegaan van een investe-
ring van € 5,2 miljoen voor 1.250 m². Voor semipermanente huisvesting is dit € 4,5 miljoen. 

 

5.3 Kansen, bedreigingen en risico’s 

Kansen/voordelen van deze variant: 
- Mogelijkheden voor gefaseerde uitvoering, die passend is bij de groei van SC en waardoor 

eventuele desinvestering, in geval van tegenvallende leerlingaantallen, wordt vermeden 
- Locatie in de buurt van het station (is wens van Supreme) 
- Wellicht mogelijkheden voor dubbelgebruik van faciliteiten van Bonhoeffer waardoor de inves-

tering voor Supreme College omlaag kan worden gebracht 
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- Realisatie procesmatig relatief eenvoudig doordat de locatie in eigendom en onbebouwd is en 
het gebouw monofunctioneel (waardoor de belangen van verschillende partijen niet hoeven te 
worden ‘gamanaged’) 

 
Bedreigingen/nadelen van deze variant: 

- Vraagt aanzienlijke investering waarschijnlijk kostenverhogende maatregelen nodig i.v.m. ge-
luid spoor. 

 

Risico’s: 

- Bezwaren in juridisch planologisch traject, waardoor vertraging ontstaat 
 

6. Opties voor tijdelijke huisvesting in relatie tot planning 

Het realiseren van nieuwe huisvesting kost tijd. Na besluitvorming over locatie en investeringen, bedraagt 
de doorlooptijd voor de realisatie voor definitieve huisvesting minstens 2,5 à 3 jaar en voor tijdelijke huis-
vesting 1 à 1,5 jaar. 
Dat betekent dat als wordt gekozen voor het realiseren van definitieve huisvesting én besluitvorming over 
locatie en investeringen begin 2024 plaatsvindt, SC naar verwachting pas lopende het schooljaar 26/27 
kan verhuizen naar definitieve huisvesting. Dat betekent dat voor de schooljaren 24/25 en 25/26  en een 
deel van 26/27 overbrugging nodig is. Voor schooljaar 24/25 gaat het daarbij om huisvesting die aanvul-
lend op het gebruik van de Maranathakerk nodig is. SVOK gaat voor schooljaar 24/25 zelf op zoek naar 
mogelijkheden. Naast het gebruik van de Maranathakerk, heeft SC aanvullende ruimte nodig. Verwach-
ting is dat in schooljaar 24/25 3 tot 4 groepen elders gehuisvest moeten worden. 
 
Binnen de context van de locaties die tot de scope van deze opdracht behoren, is naar de volgende oplos-
singen voor tijdelijke huisvesting gekeken: 

- De hiervoor genoemde optie voor het realiseren van huisvesting op het parkeerterrein van 
Bonhoeffer, maar dan in de vorm van tijdelijke huisvesting. Deze optie is globaal doorgere-
kend. Aangezien het leerlingaantal van SC op minder dan de helft van het streefaantal ligt, kan 
in eerste instantie worden volstaan met het realiseren van huisvesting in beperkte omvang. In 
de kostenberekening is hiervoor uitgegaan van een metrage van 1.250 m² (voor 120 à 150 leer-
lingen). Die komt uit op een investeringsbedrag van € 2,0 miljoen voor twee jaar (€ 1,8 miljoen 
voor 1 jaar), exclusief geluidsbeperkende maatregelen. 

- Realiseren van tijdelijke huisvesting op De Puikman: dit is voor Vitesse alleen gewenst als de 
definitieve oplossing ook op De Puikman komt en er duidelijkheid is over de termijn. Hiervoor 
zou dan het honk- en softbalveld eventueel in aanmerking komen voor het plaatsen van tijde-
lijke units. Daar is dan wel een verplaatsing van honk- en softbal naar een ander sportpark no-
dig. Kosten zijn vergelijkbaar met kosten op het parkeerterrein Bonhoeffer. 

- Langer gebruik maken van Maranathakerk: Voor de Maranathakerk draagt de gemeente de 
kapitaallasten, onafhankelijk van of deze door SC gebruikt wordt. De exploitatielasten worden 
door SC betaald. Als het gebouw leeg komt te staan, komen de exploitatielasten voor rekening 
van de gemeente. Denk aan kosten voor leegstandsbeheer, energie en onvermijdbaar klein 
onderhoud. Op dit moment is verlenging na schooljaar 2024/2025 niet aan de orde, omdat de 
planning is dat de ker in Q3 van 2025 gesloopt gaat worden. 
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7. Bestuurlijke afwegingen 

 

7.1 Investeringsbereidheid SVOK en gemeente Castricum 

Alhoewel investeringen in uitbreiding van huisvestingscapaciteit voor het voortgezet onderwijs een wet-
telijke taak van de gemeente betreft, is er in dit geval geen zorgplicht voor de gemeente. Immers, op basis 
van de wettelijke normering vastgelegd in de gemeentelijke huisvestingsverordening, is er feitelijk geen 
noodzaak tot realisatie van aanvullende huisvesting. Echter, door het beschikbaar stellen van de Marana-
thakerk als tijdelijke huisvesting heeft de gemeente steun gegeven voor de ontwikkeling van SC. Of de ge-
meente deze steun wil doorzetten in de vorm van een (gedeeltelijke) investering in alternatieve huisves-
ting, is een politieke keuze. 
Het is denkbaar dat de gemeenteraad bij een eventuele investering ook inzet van SVOK verwacht. SVOK-
kan hierin eventueel een bijdrage leveren in de investeringskosten als daar lagere exploitatielasten tegen-
over staan. 
 

7.2 Keuze voor realisatie definitieve/tijdelijke/geen extra huisvesting 

Als SVOK en de gemeenteraad van Castricum kiezen voor de realisatie van (semi-) permanente huisves-
ting voor Supreme College, dan zal ook een keuze gemaakt moeten worden voor tijdelijke huisvesting. De 
afbeelding op de volgende pagina schetst de mogelijkheden voor de huisvesting per schooljaar.  
 
Als SC ook in schooljaar 2025/2026 gebruik kan maken van de Maranathakerk, kunnen aanzienlijke kosten 
voor tijdelijke huisvesting worden vermeden. Dat is voor de continuïteit van het onderwijs en de bedrijfs-
voering te prefereren boven een extra verhuizing. Het legt evenwel druk op de realisatie van de defini-
tieve huisvesting. Dit kan een overweging zijn bij de scenariokeuze. Huisvesting bij Bonhoeffer is proces-
matig eenvoudiger en daarmee planningtechnisch minder risicovol. Deze keuze heeft als gevolg dat de 
planrealisatie van de locatie Maranathakerk wellicht even moet wachten op het gereedkomen van de 
huisvesting voor SC. 
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NB Afhankelijk van het moment van besluitvorming, is de verwachting dat de situatie van schooljaar 

2025/2026 (deels) zal doorlopen in schooljaar 2026/2027. 

 

Eventueel kunnen ook alternatieve oplossingen voor tijdelijke huisvesting nog nader onderzocht worden, 

zoals het tijdelijk inhuizen van SC in bestaande maatschappelijke accommodaties of het beschikbaar stel-

len van braakliggende grond t.b.v. tijdelijke units. In het geval besloten wordt tot realisatie van een multi-

functionele accommodatie op De Puikman, kan worden overwogen om te onderzoeken of het honk- en 

softbalveld te gebruiken is voor het plaatsen van tijdelijke units, eventueel in combinatie met tijdelijke 

huisvesting van Vitesse. 
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8. Bijlage: Investeringskosten 

Geraamde bedragen zijn investeringsbedragen inclusief BTW op basis van kengetallen,  
prijspeil oktober 2023. 

 
 Omvang 

in m² 
 

Investering 
in miljoenen 

Jaarlijkse  
Kapitaallasten 
(1e jaar bij 2% 
rekenrente) 

Toelichting Hier zit niet in Aandachtspunten 

Multifunctionele  
accommodatie  
Puikman 
(afschrijving 40 jaar) 

 

2.500 € 9,6 € 432.000 Totale investering voor on-
derwijs, sport en buiten-
schoolse opvang 

Herinrichting ter-
rein/parkeerplaatsen 
en sloopkosten hui-
dige opstallen 

Nader te bepalen 
extra jaarlijkse 
grondkosten voor 
erfpacht 

Permanente  
huisvesting  
 
P-terrein  
Bonhoeffer 
(afschrijving 40 jaar) 

 

2.050 € 7,9 € 355.500 Realisatie in 1 keer  Voor geluidbeper-
kende maatregelen 
is een aanname ge-
daan. Nader on-
derzoek zal moe-
ten uitwijzen welke 
maatregelen ter 
plaatse nodig zijn. 

1.250 € 5,2 € 234.000 Gefaseerde realisatie, 1e fase. 
Totale meerkosten voor gefa-
seerd realiseren: €0,5 mio 

 

800 € 3,2 € 144.000 Gefaseerde realisatie, 2e fase  

Semipermanente 
huisvesting  
 
P-terrein  
Bonhoeffer 
(afschrijving 20 jaar) 

 

2.050 € 6,9 € 483.000 Realisatie in 1 keer  

1.250 € 4,5 € 315.000 Gefaseerde realisatie, 1e fase. 
Totale meerkosten voor gefa-
seerd realiseren: €0,4 mio 

 

800 € 2,8 € 196.000 Gefaseerde realisatie, 2e fase  

Tijdelijke units 1.250 € 2,0 2 n.v.t. Op basis van huur van 2 jaar Geluidsvoorzieningen  

 
Om de investeringen voor SC in de verschillende scenario’s beter vergelijkbaar te maken, is in onder-
staande tabel opgenomen wat de investerings- en kapitaallasten zouden zijn voor SC binnen de multifunc-
tionele accommodatie Puikman. Hiervoor zijn aannames gedaan voor wat betreft gebruik, zie toelichting. 
 

 Omvang 
in m² 

 

Investering 

in miljoenen 
Jaarlijkse  
Kapitaallasten 
(1e jaar bij 2% 
rekenrente) 

Toelichting Hier zit niet in Aandachtspunten 

Multifunctionele  
accommodatie  
Puikman 
(afschrijving 40 jaar) 

 

 € 7,2 € 323.500 Investering in eigen ruimten 
SC: 53,5% van totaal -> kapi-
taallasten € 231.000 
 
Investering in gezamenlijke 
ruimten op basis van 75% ge-
bruik door SC -> kapitaallas-
ten €92.500 

Herinrichting ter-
rein/parkeerplaatsen 
en sloopkosten hui-
dige opstallen 

Nader te bepalen 
extra jaarlijkse 
grondkosten voor 
erfpacht 

  

 
2 Bij tijdelijke units gaat het om eenmalige kosten voor plaatsen, aansluiten, verwijderen en eenmaal verhuiskosten en kosten 

voor huur. 
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9. Bijlage: Bezettingspercentages VO-scholen 

 

Jac.P. Thijsse beschikt over 70 lokalen. Hieronder zijn, in de derde kolom, de bezettingspercentages weer-

gegeven op basis van het rooster voor (begin) schooljaar 2023/2024. Te zien is dat, met uitzondering van 

de ‘randen van de dag’, de bezettingsgraad (ver) boven de 80% ligt. Als SC wordt toegevoegd in het ge-

bouw, vind een forse stijging plaats van de percentages. Kolommen 4 en 5 laten het effect van de toevoe-

ging van SC in een minimum- en maximumvariant zien. De gemiddelde bezetting neemt als gevolg hiervan 

met 11 tot 13% toe. Op meerdere momenten komt de (theoretische) bezetting zelfs boven de 100%. 
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Voor Bonhoeffer ziet de bezetting er als volgt uit in schooljaar 2023/2024. De bezettingspercentages liggen 

hier hoger dan op Jac.P. Thijsse. Eind 2024 worden 4 noodlokalen verwijderd, waardoor, bij gelijkblijvend 

leerlingaantal, de druk op de huisvesting groter wordt. 

Vak in lokaal

Positie Positie Bezetting bezettingsgraad 

Weekdag Lesuur Percentages

65 520 416 80,0

ma u1 38 58,5

ma u2 51 78,5

ma u3 56 86,2

ma u4 61 93,8

ma u5 60 92,3

ma u6 62 95,4

ma u7 52 80,0

ma u8 36 55,4

65 520 418 80,4

di u1 43 66,2

di u2 56 86,2

di u3 59 90,8

di u4 59 90,8

di u5 61 93,8

di u6 59 90,8

di u7 51 78,5

di u8 30 46,2

65 520 401 77,1

wo u1 40 61,5

wo u2 51 78,5

wo u3 56 86,2

wo u4 60 92,3

wo u5 60 92,3

wo u6 55 84,6

wo u7 48 73,8

wo u8 31 47,7

65 390 414 106,2

do u1 56 86,2

do u2 61 93,8

do u3 64 98,5

do u4 61 93,8

do u5 64 98,5

do u6 65 100,0

do u7 27 41,5

do u8 16 24,6

65 520 383 73,7

vr u1 44 67,7

vr u2 56 86,2

vr u3 55 84,6

vr u4 56 86,2

vr u5 58 89,2

vr u6 48 73,8

vr u7 42 64,6

vr u8 24 36,9

posities beschikbaar
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10. Bijlage: Prognoses leerlingaantallen en ruimtebehoefte voortgezet onderwijs 

 

 

 

 

Tabel: prognose leerlingaantallen voortgezet onderwijs Castricum, waarbij Supreme College onder Jac.P.Thijsse valt. 

 

 

 

Tabel: prognose ruimtebehoefte  voortgezet onderwijs Castricum, waarbij Supreme College onder Jac.P.Thijsse valt. 
 
 


